
ALLEGATO "A"

Comune di Barano d'Ischia
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza della rete stradale sul territoriale comunale

COMMITTENTE: Comune Barano d'Ischia.

CANTIERE: Arterie Varie del territorio comunale, Barano d'Ischia (NA)

Barano d'Ischia, 02/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Ungaro Crescenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco  Gaudioso Dott. Dionigi)

Ingegnere Ungaro Crescenzo
via Corrado Buono n. 1
80070 Barano d'Ischia (NA)
Tel.: 081905408 - Fax: 081906731
E-Mail: utc@comunebarano.it
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Nome attività Durata

Via Corrado Buono 20 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 20 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi20 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Realizzazione di marciapiedi 20 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 20 g

Via Duca Degli Abruzzi 23 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 23 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi23 g

Scavo a sezione obbligata 23 g

Realizzazione di marciapiedi 23 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 23 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 23 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 23 g

Formazione di manto di usura e collegamento 23 g

Via Angelo Migliaccio 15 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi15 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 15 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Via Testa 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Via Vincenzo di Meglio 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

 Via Leonardi Cattolica 4 g
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

 Via Croce Testaccio 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Via Luigi Scotti 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Corso Regina Elena 13 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 13 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi13 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento 13 g

Via Vittorio Emanuele 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Via Nuova dei Conti 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Via Giuseppe Garibaldi 9 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi9 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 9 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Via Provinciale Maronti-Testaccio 6 g
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Via Corrado Buono

Z3 = Via Duca Degli Abruzzi

Z4 = Via Angelo Migliaccio

Z5 = Via Testa

Z6 = Via Vincenzo Di Meglio

Z7 = Via Leonardi Cattolica

Z8 = Via Croce Testaccio

Z9 = Via Luigi Scotti

Z10 = Corso Regina Elena

Z11 = Via Vittorio Emanuele

Z12 = Via Nuova dei Conti

Z13 = Via Giuseppe Garibaldi

Z14 = Via Provinciale Maronti
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